

◎開会の宣告

(午前10時03分)

○議長（齋藤邦夫君） おはようございます。

当局より、朝日振興センター長の欠席届けがございました。

8番、目黒道人君より、欠席の届けがございました。

定足数に達しましたので、ただ今から、平成30年只見町議会1月会議を開会いたします。

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇

◎開議の宣告

○議長（齋藤邦夫君） 直ちに本日の会議を開きます。

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇

◎会議録署名議員の指名

○議長（齋藤邦夫君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において、2番、大塚純一郎君、3番、藤田力君の両名を指名いたします。

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇

◎議案第1号の上程、説明、質疑、採決

○議長（齋藤邦夫君） 日程第2、議案第1号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。

朗読を省略し、直ちに議案の説明を求めます。

副町長。

○副町長兼環境整備課長事務取扱（橋本晃一君） 議案第1号 工事請負契約の変更についてであります。

本件につきましては、昨年9月19日より、山里橋の補修工事を実施をしておるところでございますが、受注者との協議による一部施工方法の変更等によりまして、請負金額324

万円の減額が見込まれることとなったことから、今回、契約変更のお願いをするものであります。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（齋藤邦夫君） これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

6番、佐藤孝義君。

○6番（佐藤孝義君） この工事に関しましては、あそこ通行止めで、当初の通行止めの期間より長く通行止めになっていたという経緯がございます。今、説明がありましたけど、増額って感じなら納得するんですけど、その減額ということになりますと、どういう変更をされたのか。その内容についてお聞きしたいというふうに思います。

○議長（齋藤邦夫君） 環境整備副課長。

○環境整備副課長（渡辺 浩君） 山里橋については、予算のほうは、国の予算が2カ年に亘って、単年度ではできない予算配分しかなかったものですから、当初から2カ年の計画で進めてます。当初、発注当初は、全面通行止めではなくて、片側通行でやるような計画をしてました。設計書の組み換えで時間を要しまして、9月からの発注になって、入札の結果、工事請負業者のほうから、冬期間にかかるので、全面通行止めでやらせていただきたいということで協議がありましたので、関係機関と調節して全面通行止めで工事を施工しました。その結果、当初、片側通行でやるわけだったものですから、真ん中に仮設のガードレール。そしてあと、交通誘導員を配置してました。その結果、工事業者との協議で全面通行止めにしたものですから、その仮設のガードレールと交通誘導員が不用となりましたので、その結果、減額となっております。あと工事につきましては、高欄等の資材がメーカーからの納入がちょっと遅れたものですから、当初の通行止め期間より若干長くなっております。

以上です。

○議長（齋藤邦夫君） いいですか。

6番、佐藤孝義君。

○6番（佐藤孝義君） わかりました。仮設がなくなったと。仮設工事がなくなったという減額ということで理解してよろしいですね。わかりました。

○議長（齋藤邦夫君） ほかにございませんか。

〔「ありません」と呼ぶものあり〕

○議長（齋藤邦夫君）　ありません。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

〔「ありません」と呼ぶものあり〕

○議長（齋藤邦夫君）　討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

採決いたします。

議案第1号　工事請負契約の変更については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

○議長（齋藤邦夫君）　ご異議なしと認めます。

よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。

◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇

◎散会の宣告

○議長（齋藤邦夫君）　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

どうもご苦勞様でした。

（午前10時08分）

