

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度				令和2年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	只見町	小川地区	小川集落					②・③・④			
		只見地区	只見集落					①・②・③・④			
		熊倉地区	熊倉集落					①・②・③・④			
		下福井地区	下福井集落					①・②・③・			
		長浜地区	長浜集落					①・②・③・④			
		櫛戸地区	櫛戸集落					①・②・③・④			
		黒沢地区	黒沢集落					①・②・③・④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施 → 小川地区は過去3年以内に実施済みなので行わない。
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。